 Projektorientierte Planung der Mitarbeiter-Ressourcen

o Vergleich der Plandaten mit effektiv erfassten Leistungen

 Planung tage-, wochen- oder monatsweise, pro Mitarbeiter und Projekt

 Anzeige der verfiigharen Arbeitszeit von Mitarbeitern pro Planungsintervall

 Auswertungen und Ubersichten fiir die Ressourcenplanung
als Excel-Berichte

 Speicherung der historischen Entwicklung der Ertrags- und
Aufwandbudgets auf Teilprojekten (benétigt Vertec-Budget &Teil-
projekt) filr das Projektcontrolling (Entwicklung Fertigstellungsgrad)

> > > >

>

> > > >

>



